



## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### "INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE (XIII) 2023- SANTA CRUZ" (SEGUNDA CONVOCATORIA)

En atención al Informe con cite: AEV/DIR.SCZ/AGP\_INF/Nro.0142/2025 la Comisión de Evaluación y Calificación recomienda al Responsable de Contratación Directa -RCD, el ajuste del Cronograma de plazos previsto para el Proceso de Contratación "INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE (XIII) 2023- SANTA CRUZ" (SEGUNDA CONVOCATORIA) Con CÓDIGO INTERNO AEV- SC-DC-INS 060/2023, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	07	03	2025
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10	03	2025
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	11	03	2025
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	28	02	2025	13	03	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	11	03	2025	20	03	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

Santa Cruz, Marzo de 2025



  
**Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan**  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



**¡Construyendo nuevos sueños!**