

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

" PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXX) 2024- SANTA CRUZ"CON CODIGO INTERNO AEV-SC-DC 37/2025

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE MANERA EXCEPCIONAL PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE " **PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXX) 2024**" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 37/2025, presentada en fecha 30 de junio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-18884, correspondiente " PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXX) 2024" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 37/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables),teniendo en cuenta el numeral 13 del DCD **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** "...La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas..." de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	30	05	2025	06	06	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	05	06	2025	12	06	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:




Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, mayo de 2025