



¡Construyendo nuevos sueños!

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### “PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE GRAL. SAAVEDRA -FASE (VIII) 2024- SANTA CRUZ”

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO DE “PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE GRAL. SAAVEDRA -FASE(VIII) 2024- SANTA CRUZ” CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 039/2025, presentada en fecha 26 de Marzo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-10468, correspondiente CONTRATACIÓN “PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE GRAL. SAAVEDRA -FASE (VIII) 2024- SANTA CRUZ” CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 039/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	26	03	2025	02	04	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	03	04	2025	11	04	2025

detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:



  
**Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan**  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



Santa Cruz, Marzo de 2025