

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. SAAVEDRA -FASE(VI) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DEL "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. SAAVEDRA -FASE(VI) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 042/2025, presentada en fecha 07 de Abril de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-11873, correspondiente al proceso de contratación "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. SAAVEDRA -FASE(VI) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 042/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos imposterables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	07	04	2025	14	04	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	16	04	2025	25	04	2025

Santa Cruz, Abril de 2025




Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA (RCD)
AUTORIZADO