

## CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADOS

**OBJETO DE CONTRATACIÓN** : PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE GRAL. SAAVEDRA -FASE(VII) 2024-SANTA CRUZ

**CÓDIGO INTERNO CONVOCATORIA** : AEV-SC-DC 41/2025  
: PRIMERA CONVOCATORIA

A efectos de dar continuidad a las actividades del proceso de contratación Directa, se ajusta el cronograma de plazos, según el siguiente detalle:

ACTIVIDAD		CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
1	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
		31	03	2025	07	04	2025
2	Suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
		09	04	2025	16	04	2025

Santa Cruz, 31 de marzo del 2025



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA (RCD)  
**AUTORIZADO**