



CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BOYUIBE - FASE (VII) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BOYUIBE - FASE (VII) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 048/2025, presentada en fecha 28 de Marzo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-10803, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BOYUIBE - FASE (VII) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 048/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	28	03	2025	04	04	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	08	04	2025	15	04	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:




 Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
 DIRECTA
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, Marzo de 2025