

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MONTERO -FASE(XXII) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 55/2025

De acuerdo a la recomendación del informe de verificación técnica de documentos de elaborado por la comisión de Calificación, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	24	03	2025			
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	25	03	2025			
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	26	03	2025			
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	03	04	2025	10	04	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	09	04	2025	16	04	2025

APROBADO




Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 03 de abril del 2025