

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MONTERO -FASE(XVII) 2024- SANTA CRUZ" CON
CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 55/2025

De acuerdo a la recomendación del informe de verificación técnica de documentos de elaborado por la comisión de Calificación, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)						
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)						
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)						
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	10	04	2025	17	04	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	16	04	2025	23	04	2025

APROBADO

Santa cruz, 11 de abril del 2025


Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
CORPORACIÓN ESTATAL DE VIVIENDA