

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PAILON - FASE(XV) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PAILON - FASE(XV) 2024- SANTA CRUZ CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 067/2025, presentada en fecha 17 de Abril de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-13410, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PAILON - FASE(XV) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 067/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos imposterables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	17	04	2025	25	04	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	28	04	2025	02	05	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:




 Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
 DIRECTA
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, Abril de 2025