

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS -FASE(XI) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 73/2025

De acuerdo a la recomendación del informe de verificación técnica de documentos de elaborado por la comisión de Calificación, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	03	04	2025			
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	04	04	2025			
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	07	04	2025			
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	14	04	2025	21	04	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	21	04	2025	25	04	2025

APROBADO

Santa cruz, 14 de abril del 2025

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA