



CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS -FASE(XI) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 73/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada, se procede a realizar el ajuste al Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado, mencionando además que la propuesta según numeral 13 del Documento de Contratación Directa, tiene una validez de solamente 60 días calendario posterior a eso se procederá según reglamento.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)						
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)						
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)						
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	28	04	2025	06	05	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	02	05	2025	09	05	2025

APROBADO


Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 28 de abril del 2025