

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXIII) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DEL "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXIII) 2024-SANTA CRUZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 63/2025, presentada en fecha 21 de Abril de 2025 según Hoja de Ruta E 2025 13615, correspondiente al proceso de contratación "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES FASE(XXXIII) 2024 SANTA CRUZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV SC DC 63/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos imposterables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	21	04	2025	28	04	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	30	04	2025	08	05	2025

Santa Cruz, Abril de 2025



RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA (RCD)  
AUTORIZADO

  
  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA