

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXIII) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DEL "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXIII) 2024-SANTA CRUZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 63/2025, presentada en fecha 28 de Abril de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-14519, correspondiente al proceso de contratación "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXIII) 2024- SANTA CRUZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 63/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	28	04	2025	06	05	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	08	05	2025	15	05	2025

Santa Cruz, Abril de 2025




RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA (RCD)  
**AUTORIZADO**



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA