



¡Construyendo sueños!

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXIII) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE MANERA EXCEPCIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXIII) 2024- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 063/2025, presentada en fecha 06 de mayo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-15563, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXIII) 2024- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 063/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	06	05	2025	13	05	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	15	05	2025	20	05	2025

Santa Cruz, mayo de 2025

  
 Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
 DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA