



¡Construyendo sueños!

**CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS**  
**2DA AMPLIACION**  
**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO -FASE(X) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 72/2025**

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	<input type="text" value="28"/>	<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>
Suscripción de contrato (fecha limite)	<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>

APROBADO

  
**Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan**  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
 DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 28 de abril del 2025