



¡Construyendo sueños!

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN - FASE(XX) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN - FASE(XX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 079/2025, presentada en fecha 21 de Abril de 2025 según Hoja de Ruta E-2025 13616, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN - FASE(XX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 079/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	21	04	2025	28	04	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	28	04	2025	07	05	2025



Santa Cruz, Abril de 2025

  
 Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

