

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MINERO -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ "

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MINERO -FASE(IX) 2024-SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 095/2025**, presentada en fecha 02 de mayo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025 15090, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MINERO -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV SC DC 095/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	02	05	2025	09	05	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	13	05	2025	20	05	2025

Santa Cruz, mayo de 2025


Ing. Carlos Enrique Vargas Bazán
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

