



¡Construyendo nuevos sueños!

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MINERO -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ "

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE MANERA EXCEPCIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MINERO -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 095/2025, presentada en fecha 16 de mayo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-17126, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MINERO -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 095/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	16	05	2025	23	05	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	27	05	2025	30	05	2025

Santa Cruz, mayo de 2025


 Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
 DIRECTA
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

