

**CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS
2da AMPLIACION**

**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN
IGNACIO DE VELASCO -FASE(XX) 2024- SANTA CRUZ" CON
CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 86/2025**

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>
Suscripción de contrato (fecha limite)	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>



APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 12 de mayo del 2025