

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO -FASE(XI) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO -FASE(XI) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 092/2025, presentada en fecha 07 de mayo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-15768, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO - FASE(XI) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 092/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

| ACTIVIDAD                                                                 | CRONOGRAMA ANTERIOR |           |             | CRONOGRAMA AJUSTADO |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|-------------|
| Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite) | Día<br>07           | Mes<br>05 | Año<br>2025 | Día<br>14           | Mes<br>05 | Año<br>2025 |
| Suscripción de contrato (fecha límite)                                    | Día<br>13           | Mes<br>05 | Año<br>2025 | Día<br>21           | Mes<br>05 | Año<br>2025 |



Santa Cruz, mayo de 2025

Ing. Carlos Enrique Jaryas Bazán  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

