

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE MANERA EXCEPCIONAL POR CASO FORTUITO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 094/2025**, presentada en fecha 19 de Mayo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-17352, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 094/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables),teniendo en cuenta el numeral 13 del DCD **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** "...La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas..." de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	Día 19	Mes 05	Año 2025	Día 26	Mes 05	Año 2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	Día 28	Mes 05	Año 2025	Día 02	Mes 06	Año 2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:




Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, mayo de 2025