



¡Construyendo
sueños!

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA -FASE(XI) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA -FASE(XI) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 090/2025**, presentada en fecha 07 de mayo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-15772, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA -FASE(XI) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 090/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	07	05	2025	14	05	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	13	05	2025	21	05	2025

Santa Cruz, Mayo de 2025




Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
 DIRECTA
 AGENCIA ESTADAL DE VIVIENDA