

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ROBORE - FASE(IV) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 97/2025

De acuerdo a la recomendación del informe de verificación técnica de documentos de elaborado por la comisión de Calificación, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	21	04	2025	28	04	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	25	04	2025	02	05	2025

APROBADO


Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 21 de abril del 2025