

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

**"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE
SAN JAVIER -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ"**

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DEL **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 085/2025**, presentada en fecha 28 de Abril de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-14522, correspondiente al proceso de contratación "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 085/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	<i>Día</i> 28	<i>Mes</i> 04	<i>Año</i> 2025	<i>Día</i> 06	<i>Mes</i> 05	<i>Año</i> 2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	<i>Día</i> 08	<i>Mes</i> 05	<i>Año</i> 2025	<i>Día</i> 15	<i>Mes</i> 05	<i>Año</i> 2025

Santa Cruz, Abril de 2025



RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA (RCD)

AUTORIZADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA