

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXII) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 110/2025

De acuerdo a la recomendación del informe de verificación técnica de documentos de elaborado por la comisión de Calificación, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)						
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)						
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)						
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	21	04	2025	28	04	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	25	04	2025	02	05	2025

APROBADO


Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 21 de abril del 2025