

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 2da AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA -FASE(XIV) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 106/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>
Suscripción de contrato (fecha límite)	<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>



APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 05 de mayo del 2025