



**¡Construyendo
nuevos sueños!**

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 3DA AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXII) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 104/2025

De acuerdo a la recomendación del informe de verificación técnica de documentos de elaborado por la comisión de Calificación, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	09	05	2025	16	05	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	15	05	2025	22	05	2025

APROBADO


Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 09 de mayo del 2025