

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA -FASE(XII) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE SEGUNDA AMPLIACION PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA -FASE(XII) 2024- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 0103/2025**, presentada en fecha 06 de mayo de 2025 según Hoja de Ruta E 2025-15573, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA -FASE(XII) 2024- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 0103/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos imposterables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	07	05	2025	14	05	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	13	05	2025	20	05	2025


Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, mayo de 2025