

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 2da AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CUEVO - FASE (IX) 2024- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 112/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de manera excepcional la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	25	07	2025	01	08	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	01	08	2025	08	08	2025

APROBADO


Ing. Carlos Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Julio del 2025