

Oruro, 30 de abril de 2025
CRT/AEV/DIR.ORU/ACP/Nro.0170/2025

Señor(a):

Omar Jorge Villalpando Cavel

REPRESENTANTE LEGAL: ASOCIACION ACCIDENTAL C&P

Dirección: CALLE "B" N° 100 ZONA LA MERCED, ESQUINA CALLE 1

Teléfono: 76525881

Correo Electrónico: clavel.o.j.v@gmail.com

Presente. -

REF.: ACEPTACIÓN SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

De mi consideración:


En atención a la nota recibida en fecha 30 de abril de la presente gestión, solicitando la ampliación de plazo para la presentación de documentación para la formalización de la contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CARACOLLO - FASE (XXV) 2025 - ORURO" (TERCERA CONVOCATORIA), CON CÓDIGO INTERNO AEV-OR-DC007/2025**

Al respecto debo mencionar que en cumplimiento al: **"Reglamento para la contratación directa de obras, adquisición de material de construcción y servicios de consultoría para diseñar y ejecutar programas y proyectos estatales de vivienda"**, como también al procedimiento para la contratación Directa de Obras, Adquisición de material de construcción y servicios de consultoría para diseñar y ejecutar programas y proyectos estatales de vivienda y al DCD en su numeral 23.1 párrafo cuarto donde indica: **"En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, documentadas y aceptadas por la entidad, el proponente deberá solicitar la ampliación de plazo debiendo la entidad analizar y si corresponde emitir nota de aceptación y notificar a la empresa, esta ampliación no deberá ser mayor al plazo inicial establecido en el DCD"** se concede de manera excepcional la ampliación de plazo **5 días hábiles** como máximo, fijando como **nueva fecha** de presentación de documentos para el día jueves 08 de mayo de 2025 hasta horas 16:30 pm y la suscripción de contrato previsto para fecha 15 de mayo de 2025, adjuntamos el nuevo cronograma de plazos ajustado.

Con este motivo, saludo a usted.

Atentamente,

AYC/ VAQL
C.c. Archivo



Arg. Alvaro Yucra Condori
DIRECTOR DEPARTAMENTAL ORURO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO

OBJETO DE CONTRATACION: "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CARACOLLO - FASE (XXV) 2025 - ORURO" (TERCERA CONVOCATORIA)

CODIGO INTERNO: AEV-OR-DC007/2025

TERCERA CONVOCATORIA

A efectos de dar continuidad a las actividades del proceso de contratación directa, se ajusta el cronograma de plazos, según el siguiente detalle:

	ACTIVIDAD	FECHAS INICIALES			FECHAS AJUSTADAS		
1	presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
		30	04	2025	08	05	2025
2	Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
		08	05	2025	15	05	2025

Oruro, 30 de abril de 2025

Autorizado.



Arq. Alvaro Yucra Condori
DIRECTOR DEPARTAMENTAL ORURO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

**Arq. Alvaro Yucra Condori
RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA - RCD**

