

### CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

#### PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA -FASE(XXVI) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 117/2025

De acuerdo a la solicitud de ampliación de presentación de documentos de solicitado por la empresa adjudicada, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>
Suscripción de contrato (fecha limite)	<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="27"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2025"/>

de contratación mencionado en base al numeral 23 del Documento de Contratación Directa.

APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Mayo del 2025