

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

" PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO -FASE(XIX) 2024- SANTA CRUZ"

4ta Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE MANERA EXCEPCIONAL PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO -FASE(XIX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 0119/2025**, presentada en fecha 28 de Mayo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-18573, correspondiente **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO -FASE(XIX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 0119/2025** para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), teniendo en cuenta el numeral 13 del DCD **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** *"...La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas..."* de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	28	05	2025	4	06	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	3	06	2025	10	06	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, mayo de 2025