

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN RIVERO TORREZ -FASE(V) 2024- SANTA CRUZ "

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN RIVERO TORREZ -FASE(V) 2024- SANTA CRUZ"** CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 0124/2025, presentada en fecha 20 de Junio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-21833, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN RIVERO TORREZ -FASE(V) 2024- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 0124/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos imposterables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	Día 20	Mes 06	Año 2025	Día 27	Mes 06	Año 2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	Día 27	Mes 06	Año 2025	Día 04	Mes 07	Año 2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

Santa Cruz, junio de 2025



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

