

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN RIVERO TORREZ -FASE(V) 2024- SANTA CRUZ "

En atención a la SOLICITUD DE MANERA EXCEPCIONAL PARA LA AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN RIVERO TORREZ -FASE(V) 2024- SANTA CRUZ", presentada en fecha 04 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-23981, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN RIVERO TORREZ -FASE(V) 2024- SANTA CRUZ" con CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC- 124/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos imposterables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	04	07	2025	11	07	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	11	07	2025	18	07	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTADAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, julio de 2025