

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN RIVERO TORREZ -FASE(V) 2024- SANTA CRUZ "

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR CASO FORTUITO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN RIVERO TORREZ -FASE(V) 2024- SANTA CRUZ", presentada en fecha 11 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-25118, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN RIVERO TORREZ -FASE(V) 2024- SANTA CRUZ" con CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC- 124/2025, , para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos imposterables),teniendo en cuenta el numeral 14 del DCD **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** "...La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas..." de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	11	07	2025	18	07	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	18	07	2025	25	07	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

Santa Cruz, julio de 2025




Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA