

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARA - FASE(IV) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "**PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARA -FASE(IV) 2024- SANTA CRUZ**" CÓDIGO INTERNO **AEV-SC-DC 0122/2025**, presentada en fecha 17 de junio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-21330, correspondiente a la CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARA -FASE(IV) 2024- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 0122/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	17	06	2025	24	06	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	23	06	2025	01	07	2025

Santa Cruz, Junio de 2025



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA