

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARA -FASE(IV) 2024- SANTA CRUZ "

2da Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARA -FASE(IV) 2024- SANTA CRUZ", presentada en fecha 24 de Junio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-22314, correspondiente " PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARA -FASE(IV) 2024- SANTA CRUZ" con CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 0122/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	Día 24	Mes 06	Año 2025	Día 01	Mes 07	Año 2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	Día 01	Mes 07	Año 2025	Día 08	Mes 07	Año 2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

Santa Cruz, junio de 2025



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

