

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARA - FASE(IV) 2024- SANTA CRUZ"

#### 3era Ampliacion

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE MANERA EXCEPCIONAL PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARA -FASE(IV) 2024- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 0122/2025, presentada en fecha 01 de julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-23323, correspondiente a la CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARA -FASE(IV) 2024- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 0122/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente: ,

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	01	07	2025	08	07	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	08	07	2025	15	07	2025

Santa Cruz, Julio de 2025



Ing. Carlos Enrique Vargas Becar  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA