

CRONOGRAMA DE AMPLIACION DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

“PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE REYES -FASE(XII) 2025- BENI” CÓDIGO INTERNO: AEV-BN-DC-002/2025 (PRIMERA CONVOCATORIA)

De conformidad al numeral 25 de la Sección V del DCD del referido proceso de contratación y al Reglamento de Contratación Directa de Obras, Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda **Artículo 21.- (Responsable de Contratación Directa).** -Inciso h) “Autorizar, cuando corresponda, la ampliación de plazo para presentación de propuestas y/o presentación de documentos para la suscripción de contratos”.

Por tanto, al haberse concedido la ampliación de plazo al proponente en el marco de la normativa señalada, corresponde actualizar el cronograma de plazos para el proceso de contratación mismo que se sujetará a lo siguiente:

Actividad	Cronograma de Plazos	Cronograma de Plazos Ampliado
Publicación del proceso de contratación en la página web de la AEVIVIENDA y Entrega de DCD	24/04/2025	NO CORRESPONDE
Presentación de Propuestas (Fecha límite)	05/05/2025	NO CORRESPONDE
Apertura de Propuestas (Fecha límite)	05/05/2025	NO CORRESPONDE
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o “no adjudicación/desierto”(fecha límite)	12/05/2025	NO CORRESPONDE
Adjudicación o “no adjudicación/desierto”(fecha límite)	14/05/2025	NO CORRESPONDE
Notificación de la adjudicación “no adjudicación/desierto” (fecha límite)	15/05/2025	NO CORRESPONDE
Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	22/05/2025	29/05/2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	27/05/2025	02/06/2025

Trinidad, 22 de mayo de 2025


Ing. Samir Adad Zabala
RESPONSABLE DE CONTRATACION
DE PROYECTOS
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

ELABORADO:


Ing. Pedro R. Medina Vasquez
DIRECTOR DEPARTAMENTAL BENI
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
APROBADO:

