

CRONOGRAMA DE AMPLIACION DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

**“PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE -FASE(XXV) 2025-
BENI” CÓDIGO INTERNO: AEV-BN-DC-004/2025 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

De conformidad al Inciso f) numeral 23 , 24 y 25 de la Sección IV y V del DCD del referido proceso de contratación y al Reglamento de Contratación Directa de Obras, Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda **Artículo 21.- (Responsable de Contratación Directa).**-Inciso e) y h).

Por tanto al haberse concedido la ampliación de plazo al proponente en el marco de la normativa señalada, corresponde actualizar el cronograma de plazos para el proceso de contratación mismo que se sujetará a lo siguiente:

Actividad	Cronograma de Plazos	Cronograma de Plazos Ampliado
Publicación del proceso de contratación en la página web de la AEVIVIENDA y Entrega de DCD	08/05/2024	NO CORRESPONDE
Presentación de Propuestas (Fecha límite)	16/05/2024	NO CORRESPONDE
Apertura de Propuestas (Fecha límite)	16/05/2024	NO CORRESPONDE
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o “no adjudicación/desierto”(fecha límite)	21/05/2024	NO CORRESPONDE
Adjudicación o “no adjudicación/desierto”(fecha límite)	23/05/2024	NO CORRESPONDE
Notificación de la adjudicación “no adjudicación/desierto” (fecha límite)	26/05/2024	NO CORRESPONDE
Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	09/06/2024	NO CORRESPONDE
Suscripción de contrato (fecha límite)	11/06/2024	16/06/2024

Trinidad, 11 de junio de 2025


Ing. Sumir Adad Zabala
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
 DE PROYECTOS
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
ELABORADO:


Atq. Pedro R. Medina Vasquez
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL BENI
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
APROBADO: