

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 1ra AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO -FASE(XVIII) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 132/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de manera excepcional la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	□	□	□	□	□	□
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	□	□	□	□	□	□
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	□	□	□	□	□	□
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	24	06	2025	01	07	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	30	06	2025	07	07	2025



APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
 DIRECTA
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Junio del 2025