

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

" PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ"** CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 135/2025, presentada en fecha 16 de junio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-21112, correspondiente a la CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 135/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos imposterables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	16	06	2025	23	06	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	20	06	2025	27	06	2025

Santa Cruz, Junio de 2025


Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA