

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 2da AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE GUARAYOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 135/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de manera excepcional la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado (con los plazos impostergables) de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	23	06	2025	30	06	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	27	06	2025	04	07	2025

APROBADO



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Junio del 2025