

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE GUARAYOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 135/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de **manera excepcional** la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado (**con los plazos impostergables**) de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="2025"/>
Suscripción de contrato (fecha limite)	<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="2025"/>

APROBADO

Ing. Carlos Enrique Pargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Junio del 2025