

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

" PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ"

5ta Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE MANERA EXCEPCIONAL POR CASO FORTUITO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 0135/2025, presentada en fecha 14 de julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-25453, correspondiente a la CONTRATACIÓN " PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION DE GUARAYOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 0135/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables),teniendo en cuenta el numeral 14 del DCD **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** "...La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas..." de acuerdo al siguiente detalle:

| ACTIVIDAD | CRONOGRAMA ANTERIOR | | | CRONOGRAMA AJUSTADO | | |
|---|---------------------|-----|------|---------------------|-----|------|
| | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite) | 14 | 07 | 2025 | 18 | 07 | 2025 |
| Suscripción de contrato (fecha límite) | 18 | 07 | 2025 | 24 | 07 | 2025 |

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:



Ing. Carlos Enrique Fargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, Julio de 2025