

CRONOGRAMA DE AMPLIACION DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACION

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER -FASE(XIII) 2024- BENI"
CÓDIGO INTERNO: AEV-BN-DC 49/2024 (CUARTA CONVOCATORIA)


2da. Ampliación

De conformidad al numeral 25 de la Sección V del DCD del referido proceso de contratación y al Reglamento de Contratación Directa de Obras, Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda **Artículo 21.- (Responsable de Contratación Directa)**. -Inciso h) "Autorizar, cuando corresponda, la ampliación de plazo para presentación de propuestas y/o presentación de documentos para la suscripción de contratos".

Por tanto, al haberse concedido la ampliación de plazo al proponente en el marco de la normativa señalada, corresponde actualizar el cronograma de plazos para el proceso de contratación mismo que se sujetará a lo siguiente:

Actividad	Cronograma de Plazos	Cronograma de Plazos Ampliado
Publicación del proceso de contratación en la página web de la AEVIVIENDA y Entrega de DCD	23/05/2025	NO CORRESPONDE
Presentación de Propuestas (Fecha límite)	02/06/2025	NO CORRESPONDE
Apertura de Propuestas (Fecha límite)	02/06/2025	NO CORRESPONDE
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o "no adjudicación/desierto"(fecha límite)	05/06/2025	NO CORRESPONDE
Adjudicación o "no adjudicación/desierto"(fecha límite)	09/06/2025	NO CORRESPONDE
Notificación de la adjudicación "no adjudicación/desierto" (fecha límite)	09/06/2025	NO CORRESPONDE
Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	24/06/2025	01/07/2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	26/06/2025	03/07/2025

Trinidad, 24 de junio de 2025



Trinidad Sánchez Aguado Zabala
RESPONSABLE DE CONTRATACION
DE PROYECTOS
AGENCIA ESTATALE DE VIVIENDA
ELABORADO.



APROBADO: