



¡Construyendo nuevos sueños!

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### “PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ ”

#### 2da Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE “**PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ**”, presentada en fecha 30 de Junio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-23105, correspondiente " PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS -FASE(IX) 2024-SANTA CRUZ " con CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 0136/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	30	06	2025	07	07	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	07	07	2025	14	07	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:



  
 Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, junio de 2025