

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ"

3ra Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE MANERA EXCEPCIONAL POR CASO FORTUITO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "**PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ**" CON CÓDIGO INTERNO **AEV-SC-DC 0136/2025**, presentada en fecha 07 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-24254, correspondiente a CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 0136/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), teniendo en cuenta el numeral 14 del DCD **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** "...La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas..." de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	07	07	2025	14	07	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	14	07	2025	21	07	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:




Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, julio de 2025