

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ"

4ta Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR CASO FORTUITO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LÑA SUSCRIPCION DE CONTATO DEL "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO : AEV-SC-DC 0136/2025, presentada en fecha 14 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-25399, correspondiente al proceso de contratación: "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO : AEV-SC-DC 0136/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos imposterables),teniendo en cuenta el numeral 14 del DCD **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** "...La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas..." de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	14	07	2025	21	07	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	21	07	2025	28	07	2025

APROBADO


Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, Julio del 2025