

**CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS  
2da AMPLIACION**

**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PAILON -  
FASE (XVI) 2024- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC  
139/2025**

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de manera excepcional la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text"/>					
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text"/>					
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text"/>					
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	24	07	2025	31	07	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	31	07	2025	07	08	2025



APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Julio del 2025